

**Дорожная карта реализации проекта «Бережная школа» в Республике Дагестан на 2026–2030 годы  
Региональным отраслевым центром компетенций проекта «Бережная школа»**

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
<b>1. Организационно-управленческие мероприятия</b>				
1.1	Создание Регионального отраслевого центра компетенций (РОЦК) на базе ДИРО	март 2026 г.	Утверждено Положение о РОЦК, назначен руководитель, сформирована рабочая группа по сопровождению проекта. Обеспечено взаимодействие с Минобрнауки РД и федеральными операторами	ДИРО
1.2	Определение пилотных муниципальных образований и образовательных организаций для апробации проекта	II квартал 2026 г.	15 ОО (ДОО и ОО) из 3х пилотных муниципалитетов (включая городские и сельские территории) определены и включены в проект	РОЦК, муниципальные органы управления образованием
<b>2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение</b>				
2.1	Инвентаризация отчётности педагогических работников и управленческих кадров в ОО	II-III кварталы 2026 г.	Перечень запросов и отчётов (региональных и муниципальных) проанализирован. Предложения по сокращению избыточной нагрузки подготовлены	РОЦК, муниципальные органы управления образованием

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
2.2	Разработка и утверждение региональных методических рекомендаций по внедрению технологий бережливого производства в ДОО и ОО	IV квартал 2026 г.	Методические рекомендации, адаптированные для условий РД, опубликованы на сайте ДИРО	РОЦК
2.3	Разработка региональных организационно-методических комплектов (стандартизированных подходов)	2027-2030 гг. (ежегодно)	К 2030 г. разработано не менее 4 региональных комплектов (по оптимизации документооборота, организации образовательного процесса, взаимодействию с родителями и др.)	РОЦК, пилотные ОО
<b>3. Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала</b>				
3.1	Обучение управленческих команд и педагогов технологиям бережливого производства	2026-2030 гг. (нарастающим итогом)	К 2030 г. обучено не менее 300 педагогических и руководящих работников (включая повышение квалификации на базе ДИРО, стажировки, вебинары)	РОЦК, ЦНППМ
3.2	Проведение обучения с использованием технологии «Фабрика процессов» для руководителей ОО	2027-2030 гг. (ежегодно)	Ежегодно не менее 50 руководителей ОО проходят практико-ориентированное обучение. К 2030 г. – не менее 200 чел.	РОЦК, ЦНППМ

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
3.3	Обучение учителей технологии методике реализации программ внеурочной деятельности «Бережная школа»	2027 г.	100% учителей технологии пилотных ОО обучены. К 2030 г. программы внеурочной деятельности реализуются в 50% пилотных школ	РОЦК, ЦНППМ
<b>4. Мониторинг, анализ и научно-методическое сопровождение</b>				
4.1	Проведение мониторинга реализации проекта в ОО и муниципалитетах	2026-2030 гг. (ежегодно)	Ежегодный аналитический отчет о результатах внедрения, включая оценку снижения бюрократической нагрузки и улучшения процессов	РОЦК
4.2	Проведение консультаций для муниципальных координаторов и управленческих команд	2026-2030 гг. (ежегодно)	Ежегодно не менее 4 консультационных мероприятий (очных / дистанционных). К 2030 г. охвачено 100% пилотных муниципалитетов	РОЦК
<b>5. Распространение лучших практик и информационное сопровождение</b>				
5.1	Создание и ведение регионального раздела Картотеки лучших практик на сайте ДИРО	II квартал 2026 -2030 г.	Ежегодное пополнение Картотеки: не менее 5 лучших практик ОО РД. К 2030 г. – не менее 25 практик	РОЦК, ЦРОО, ОЦКиАПР, ОМиОКО, ЦРРСОиУК, ЛЦТО, ЛФФГ, РМЦ, ЦНППМ

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
5.2	Проведение ежегодного регионального Форума «Бережная школа»	2026-2030 гг. (ежегодно)	Ежегодно не менее 100 участников (руководители, педагоги, представители муниципалитетов). К 2030 г. – не менее 500 участников за период	РОЦК
5.3	Организация образовательных стажировок на базе пилотных ОО	2026-2030 гг. (ежегодно)	Ежегодно не менее 2 стажировок для представителей других муниципалитетов.	РОЦК, пилотные ОО
5.4	Освещение хода реализации проекта в СМИ и на официальных ресурсах	Постоянно	Ежегодно не менее 5 публикаций в региональных и федеральных СМИ, ведение раздела на сайте ДИРО	РОЦК, Пресс-служба
<b>6. Развитие непрерывного бережливого образования («бесшовность»)</b>				
6.1	Проведение стратегической сессии «Бесшовное образование: детский сад – школа – СПО – вуз – работодатель»	2027 г.	Участие представителей всех уровней образования, работодателей. Разработаны предложения по формированию сквозных бережливых компетенций	РОЦК
6.2	Разработка программ внеурочной деятельности для 5-7 классов с элементами бережливого мышления	2027-2028 гг.	Не менее 2 программ, адаптированных для школ РД	РОЦК, ДИРО, пилотные ОО